

Утверждаю

И.о. начальника _____ А.С.Иванова

7 сентября 2010 года

План-график мероприятий
по введению ФГОС в МОУ «Частоозерская средняя школа»
на 2010-2011 год

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Исполнитель
1.	Создание муниципального координационного совета по введению ФГОС	август	МОУО (приказ № 123 от 31.08.2010 г.)
2.	Создание школьной рабочей группы по введению ФГОС	август	МОУ (приказ № 96-О от 31.08.2010 г.)
3.	Формирование заказа на повышение квалификации учителей по вопросу введения ФГОС	сентябрь (23.09. 10. в 11.00 ч. консультация в ИПК и ПРО)	МОУО
4.	Заседание муниципального координационного совета (Утверждение планов графиков МОУО и МОУ)	сентябрь	МОУО и МОУ (протокол заседания и планы-графики к 15.09.10 г.)
5.	1.Заполнение карты готовности к введению ФГОС 2.Информация о ОУ участвующего в апробации перехода на ФГОС	к 7 сентября в Глав УО	МОУ
6.	Создание проекта образовательной программы по направлениям: - спортивно-оздоровительное, - художественно-эстетическое,	август	МОУ

	<p>- научно-познавательное, - военно-патриотическое.</p>		
7.	<p>Проведение научно-методических семинаров в МОУ «Частоозерская средняя общеобразовательная школа» по введению ФГОС:</p> <p>-круглый стол</p> <p>-семинар-практикум</p>	<p>15 октября</p> <p>15 марта</p>	<p>МОУ</p> <p>МОУ</p>
8.	<p>Формирование пакета нормативно- правовых документов по введению ФГОС в МОУ «Частоозерская средняя общеобразовательная школа» (пилотная площадка) по введению ФГОС.</p>	<p>август- сентябрь</p> <p>(к 17 сентября в Глав УО пакет документов)</p>	<p>МОУО и МОУ</p>
9.	<p>Корректирование проекта образовательной программы</p>	<p>сентябрь</p> <p>(консультация 23.09.10.г. в 11.00 ч. в ИПК и ПРО)</p>	<p>МОУ</p>
10.	<p>Проектирование и реализация модели взаимодействия МОУ «Частоозерская средняя общеобразовательная школа» и ДДТ (Дом детского творчества)</p> <p>Создание графика занятости обучающихся во внеурочное время</p>	<p>сентябрь-октябрь</p> <p>(копию в Глав УО к 15 октября)</p>	<p>МОУ</p>