

Утверждаю

Начальник \_\_\_\_\_ А.С.Иванова

15 февраля 2011 года

**План- график мероприятий по введению ФГОС НОО в образовательные учреждения Частоозерского района на 2011 год**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Срок выполнения</b>	<b>Исполнитель</b>
1.	Заполнение карт готовности к введению ФГОС	февраль (до 1 марта)	МОУ Частоозерского района.
2.	Заседание координационного совета (утверждение планов-графиков МОУО и МОУ)	февраль	МОУО координационный совет, руководители ОУ, заместителей директоров по воспитательной работе, учителей.
3.	Создание школьных рабочих группы по введению ФГОС	февраль (до 1 марта)	МОУ Частоозерского района (по приказу МОУО № 24 от 10.02.11 г.).
4.	Создание планов-графиков мероприятий ОУ по введению ФГОС	февраль (до 1 марта)	МОУ Частоозерского района.
5.	Формирование заказа (заявки) на повышение квалификации учителей начальных классов на 2011-2015 годы	март-апрель	Заведующая методкабинетом, руководители ОУ.
6.	Семинар-практикум на базе МОУ «Частоозерская средняя общеобразовательная школа»	март	Рабочая группа МОУ «Частоозерская средняя общеобразовательная школа».

7.	Консультация с руководителями по теме «Формирование пакета нормативно-правовой базы для введения ФГОС НОО» (расписание кружков, проект образовательной программы, нормативные документы и т.д.)	апрель	Координационный совет МОУО, рабочие группы МОУ.
8.	Создание проекта образовательной программы	апрель-май	МОУ
9.	Корректирование проекта образовательной программы	май	МОУ
10.	Создание графика занятости обучающихся во внеурочное время	август	МОУ
11.	Реализация образовательной программы по введению ФГОС НОО в ОУ Частоозерского района	сентябрь	МОУ
12.	Создание условий (укрепление материально-технической и учебной базы) для перехода ОУ на ФГОС НОО	В течении подготовительного периода	МОУО МОУ