

План –график мероприятий по модернизации общего образования Частозерского района в 2012 году

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия				Наименование органа исполнительной власти Частозерского района, ответственного за реализацию мероприятия
	I квартал 2012г.	II квартал 2012г.	III квартал 2012г.	IV квартал 2012г.	
Информирование работников системы образования о планах по реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в 2012 году (далее - Комплекс мер на 2012 год), организация обсуждения Комплекса мер на 2012 год в рамках методических мероприятий и совещаний	Январь				РОО
	Март				
Разработка планов закупок оборудования	Февраль				РОО,ОУ
Согласование муниципального комплекса мер между ГлавоУ и Администрацией Частозерского района	Март				ГлавоУ, Администрация Частозерского района
Внесение изменений в муниципальные и локальные нормативные акты, регламентирующие в муниципальных общеобразовательных учреждениях вопросы оплаты труда работников				май	РОО,ОУ
Проведение процедур государственных и муниципальных закупок, поставка оборудования, проведение ремонтных, монтажных работ, заключение договоров на обслуживание, обучение и назначение лиц, ответственных за его эксплуатацию					РОО,ОУ
Информационное продвижение Комплекса мер на 2012 год в средствах массовой информации, на сайтах РОО и ОУ.					РОО,ОУ

<p>Мониторинг реализации Комплекса мер на 2012 год по направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - эффективности использования учебно- лабораторного оборудования; - динамики изменения заработной платы учителей и других педагогических работников; - рациональности проводимых работ по совершенствованию инфраструктуры общеобразовательных учреждений; - изучения создания условий в общеобразовательных учреждениях для укрепления и адаптации молодых учителей; - реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования; - проведение энергоисследований 						<p>Р00,0У</p>
<p>Организация системы электронного мониторинга реализации Комплекса мер на 2012 год на уровне общеобразовательных учреждений</p>	+					<p>Р00,0У</p>
<p>Представление докладов о ходе реализации Комплекса мер на 2012 год на уровне общеобразовательных учреждений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у Главы Частозерского района; - комитетов Частозерской районной Думы . 						<p>Р00</p>
<p>Рассмотрение хода и промежуточных итогов реализации Комплекса мер на 2012 год на заседаниях Координационного совета по оценке эффективности использования субсидий</p>	+					<p>Р00</p>
<p>Рассмотрение промежуточных итогов реализации Комплекса мер на 2012 год на совещаниях с руководителями ОУ района</p>						<p>Р00</p>

<p>Изучение общественного мнения, проведение социологических опросов о ходе реализации проекта по модернизации системы общего образования в, О У района</p>		+	+	+	+	РОО
<p>Обучение руководителей и учителей общеобразовательных учреждений современным образовательным и управленческим технологиям для работы по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования в рамках курсов повышения квалификации</p>	+	+	+	+	+	РОО, ОУ
<p>Мероприятия, направленные на поддержку молодых учителей: - выплата подъемных пособий за счет средств областного и местного бюджета ; - проведение выездных консультаций в помощь молодым учителям</p>		+	+	+	+	ГлавуО, Администрация Частозерского района, РОО
<p>Проведение совещаний и методических мероприятий по вопросу аттестации педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений</p>	+	+	+	+	+	РОО